
Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 5 g

Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Scavi sbancamento e fondazioni 5 g

Scavo di sbancamento 4 g

Drenaggio del terreno di scavo 2 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Sottofondi e fondazioni in c.a. 10 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 4 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 4 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 3 g

Massetti 9 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 4 g

Formazione di massetto per balconi e logge 3 g

Formazione di massetto per cortile esterno 4 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 8 g

Murature e Strutture in elevazione 55 g

Realizzazione di murature esterne 7 g

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione 6 g

Montaggio capriate in legno lamellare 7 g

Montaggio travi in legno lamellare 7 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate4 g

Posa di manto di copertura in tegole 7 g

Divisori interni in laterizio 9 g

Realizzazione di divisori interni 9 g

Intonaci interni e esterni 23 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 5 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 8 g

Loggia 9 g

Montaggio di pilastri in legno 3 g

Montaggio di arcarecci in legno 3 g

Impermeabilizzazione di balconi e logge 3 g

Impianti 95 g

Realizzazione di impianto elettrico interno e illuminazione 20 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario 19 g

Realizzazione di impianto termico (autonomo) 7 g

Realizzazione di impianto antintrusione 5 g

Pavimenti 40 g

Posa di pavimenti per interni 5 g

Posa di pavimenti su balconi e logge 7 g

Posa di pavimenti per cortile esterno 8 g

Tinteggiature 20 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

Finiture interne 10 g

Posa di rivestimenti interni 10 g

Posa di serramenti esterni 13 g

Sistemazione esterna 27 g

Formazione di massetto per esterni 15 g

Posa di pavimenti per esterni 15 g

Posa di serramenti interni 5 g

Posa di rivestimenti esterni 3 g

Posa di recinzioni e cancellate 2 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37 s38 s39 s40 s41 s42 s43

Mese -1Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 10

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1 Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1 Z1

Z1

Z1

Z1 Z1

Z1

Z1

Z1

Z1 Z1 Z1 Z1 Z1

Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1

Z1 Z1

Z1 Z1

Z1

Z1 Z1

Z1 Z1

Z1

Z1

Z1

Z1 Z1 Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

COSTRUZIONE DI UN CENTRO SERVIZI E PROMOZIONE DI PRODOTTI LOCALI E SISTEMAZIONE DELL’AREA ESTERNA - Pag. 2


