COMUNE DI PAULI ARBAREI

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

"Programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati
dalla presenza di edilizia residenziale pubblica”

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA ZONA
P.E.E.P. DENOMINATA "SA TELLAJA"

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA

TAVOLA
OGGETTO
Cronoprogramma dei lavori
e diagramma S.A.L. programmati
DATA Dicembre 2014
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I1 Progettista: I1 Committente:
Ing. Maurizio Incani Comune di Pauli Arbarei
via Carbonia 7/c - 09010 Uta (CA) via Papa Giovanni XXXIII n°6
e-mail: maurizio.incani@gmail.com 09020 Pauli Arbarei (VS)
Cell. 347 57 68 968 e-mail: comune.pauliarbarei@pec.it
Centralino: 070 939039 Fax: 070 939955
Codice Fiscale: 82000530921
Partita IVA: 01494400920

LA PROPRIETA' INTELLETTUALE DEL PRESENTE PROGETTO APPARTIENE AL PROGETTISTA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DI QUALSIASI ELABORATO DOVRA' ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA




Durata 89|10 11|12|13|14|15|16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 28|29 |30
ID Nome
90,009

1 |AO01 - SCOTICAMENTO DEL TERRENO 5,00
2 JA02 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E 5,00
3 JAO3 - RINTERRO DI CAVI A SEZIONE 5,00
4 |A04 - SOTTOFONDO IN MISTO 5,00
5 |A05 - CALCESTRUZZO 5,00
6 |A06 - RETE ELETTROSALDATA 5,00
7 |AO7 - CASSEFORME in legname o 5,00
8 |A08 - CALCESTRUZZO PER OPERE 5,00
9 |A09 - FORNITURA E POSA IN OPERA 5,00
10 |A10 - MASSETTINO DI MALTA 5,00
11 All - PAVIMENTAZIONE DI 5,00
12 |A12 - FORNITURA E POSA IN OPERA 5,00
13 |A13 - FORNITURA E POSA IN OPERA 5,00
14 |A14 - FORNITURA E POSA IN OPERA 5,00
15 |A15 - FORNITURA E POSA IN OPERA 5,00
16 |A16 - FORNITURA E POSA IN OPERA 5,00
17 |A17 - FORNITURA E POSA IN OPERA 4,00
18 |A18 - FORNITURA E POSA IN OPERA 1,00
19 |A19 - FORNITURA E POSA IN OPERA 1,00
20 |A20 - MANUTENZIONI EDILI DI VARIA 5,00
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Importo
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LEGENDA: ¥ punto che delimita periodi amediadi produzione costante

& Stato Avanzamento Lavori programmato
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