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[42] Primo giorno della settimana (Lun=2): ##
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1
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL 
CANTIERE 01/07/2014 27/11/2014 150 100% 108 150 0

1.1 Allestimento cantiere 01/07/2014 05/07/2014 5 100% 4 5 0

1.2
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio 
dei materiali 01/07/2014 05/07/2014 5 100% 2 5 0

1.3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al 
cantiere 01/07/2014 02/07/2014 2 100% 2 2 0

1.4 Smobilizzo del cantiere 26/11/2014 27/11/2014 2 100% 2 2 0

1 SCAVI E RINTERRI 03/07/2014 09/09/2014 69 100% 49 69 0

1.1 Scavo di sbancamento 03/07/2014 12/07/2014 10 100% 7 10 0

1.2 Scavo sezione ristretta 12/07/2014 21/07/2014 10 100% 6 10 0

1.3 Posa Geotessili 22/07/2014 26/07/2014 5 100% 4 5 0

1.4 Formazione dei Rilevti e posa impianti 31/08/2014 09/09/2014 10 100% 7 10 0

3 FONDAZIONI 27/07/2014 23/09/2014 59 100% 42 59 0

3.1 Realizzazione fondazioni 27/07/2014 30/08/2014 35 100% 25 35 0

3.2 Realizzazione pilastri 25/08/2014 23/09/2014 30 100% 22 30 0

4 ELEVAZIONE MURATURE 23/09/2014 16/11/2014 55 100% 39 55 0

4.1 Realizzazione Murature 23/09/2014 06/11/2014 45 100% 33 45 0

4.2 Realizzazione Intonaci e Tinteggiature 07/11/2014 16/11/2014 10 100% 6 10 0

5 PAVIMENTAZIONI 15/11/2014 24/11/2014 10 100% 6 10 0

5.1 Realizzazione pavimentazioni 15/11/2014 24/11/2014 10 100% 6 10 0

5
REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE 
ELEMENTI IN FERRO 10/10/2014 08/11/2014 30 100% 21 30 0

5.1 Fornitura e posa elementiin ferro 10/10/2014 08/11/2014 30 100% 21 30 0
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