COMUNE DI PAULI ARBAREI

PROGETTDO
DEFINITIVO ESECUTIVO

IL COMMITTENTE

Amministrazione Comunale di Pauli Arbbarei

il sindaco (Egidio Cadau)

IL RUP

Geom. Emidio Damu

IL PROGETTISTA

Ing. Martino Picchedda

SCALA

DATA

all 8

MAGGIO 2014

CRONOPROGRAMMA




Compilazione: 02/05/2014
Progettista Ing. Picchedda Martino
Calendario 01/02/2014

Primo giorno della settimana (Lun=2): ##
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1.1  Allestimento cantiere 01/07/2014 05/07/2014
© Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio
1.2 dei materiali 01/07/2014 05/07/2014 5 100% 2 5 0
" Realizzazione della recinzione e degli accessi al
1.3 cantiere 01/07/2014 02/07/2014 2 100% 2 2
1.4 Smobilizzo del cantiere 26/11/2014 27/11/2014 2 100% 2 2 0 [

1.1 Scavo di sbancamento 03/07/2014 12/07/2014 10 100% 7 10 0
1.2 Scavo sezione ristretta 12/07/2014 21/07/2014 10 100% 6 10 0
1.3 Posa Geotessil 22/07/2014 26/07/2014 5  100% 4 5 0
1.4 Formazione dei Rilevt e posa impiant 31/08/2014 09/09/2014 10 100% 7 10 0

Realizzazione fondazioni 27/07/2014 30/08/2014 100%
3.2 Realizzazione pilastri 25/08/2014 23/09/2014 30 100% 22 30

Realizzazione Murature 23/09/2014 06/11/2014
4.2  Realizzazione Intonaci e Tinteggiature 07/11/2014 16/11/2014 10 100% 6 10

5.1 Realizzazione pavimentazioni 15/11/2014 24/11/2014 10 100% 6 10 0

5.1  Fomitura e posa elementiin ferro 10/10/2014 08/11/2014 30 100% 21 30
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