CRONOPROGRAMMA LAVORI (256 giorni naturali consecutivi)

LAVORAZIONI

SETTIMANE (5 NUMERO MAX DI GIORNI LAVORATIVI A SETTIMANA)
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Installazione cantiere

Scavi sbancamento e fondazioni

Sottofondi e fondazioni continue in c.a.

Vespai e massetti

Muro portante strutture in elevazione in c.a.

Copertura in legno lamellare

Coibentazione e finitura tegole coppi

Tramezzi interni in laterizio

Intonaci interni ed esterni e rasature

Loggia

Impianto elettrico e illuminazione

(6)}

Impianto idrico e fognario

Impianto climatizzazione

Pavimenti

Tinteggiature

Rivestimenti e finiture servizi igienici

Infissi esterni

Sistemazione esterna (pavimentazione e cordonate)

Infissi interni

Impianto allarme

Finiture esterne e portale ingresso

Smobilitazione cantiere e pulizia finale




