
CRONOPROGRAMMA LAVORI (256 giorni naturali consecutivi)
LAVORAZIONI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Installazione cantiere 5
Scavi sbancamento e fondazioni 5
Sottofondi e fondazioni continue in c.a. 5 5
Vespai e massetti 5 5
Muro portante strutture in elevazione in c.a. 5 5 5
Copertura in legno lamellare 5 5 5
Coibentazione e finitura tegole coppi 5 5
Tramezzi interni in laterizio 5 5
Intonaci interni ed esterni e rasature 5 5 3
Loggia 5 4
Impianto elettrico e illuminazione 5 5 2 5 3
Impianto idrico e fognario 2 3 3 5 3 3
Impianto climatizzazione 3 4
Pavimenti 5 2 5 3 5
Tinteggiature 5 5
Rivestimenti e finiture servizi igienici 5 5
Infissi esterni 5 3 5
Sistemazione esterna (pavimentazione e cordonate) 5 5 5 5 5 5
Infissi interni 5
Impianto allarme 2 3
Finiture esterne e portale ingresso 5
Smobilitazione cantiere e pulizia finale 4

SETTIMANE (5 NUMERO MAX DI GIORNI LAVORATIVI A SETTIMANA) 


