Nome attivita Durata | Mese -1Mese 1 |Mese 2 |Mese 3 |Mese 4 |Mese 5 |Mese 6 |Mese 7 |Mese 8 |Mese 9 |Mese 10
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Allestimento del cantiere 59 v v
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 29 & L
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29 71 .
Realizzazione della viabilita del cantiere 29 71 .
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 1g 71
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1lg 71
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 z1H
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g z1H
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi 19 711
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1lg z1®
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 z1®
Scavi shancamento e fondazioni 59 v v
Scavo di shancamento 49 71—
Drenaggio del terreno di scavo 29 71
Scavo a sezione obbligata 39 71—
Sottofondi e fondazioni in c.a. 10g v v
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 49 71—
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 59 e L—
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 5¢g A —
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 49 A —
Impermeabilizzazione di pareti controterra 39 71—
Massetti 9¢g v v
Formazione di massetto per pavimenti interni 49 A —
Formazione di massetto per balconi e logge 39 71—
Formazione di massetto per cortile esterno 49 71—
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 8¢ A VA —
Murature e Strutture in elevazione 559 v v
Realizzazione di murature esterne 749 71
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione 59 A —
Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in eleva 69 71—
Montaggio capriate in legno lamellare 749 71
Montaggio travi in legno lamellare 79 71—
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzonta 49 71—
Posa di manto di copertura in tegole 79 71 . 7 .
Divisori interni in laterizio 99 v v
Realizzazione di divisori interni 99 L ————
Intonaci interni e esterni 23¢g v v
Formazione intonaci interni (tradizionali) 59 Ve L
Formazione intonaci esterni (tradizionali) 8¢ e — 71—
Loggia 99 v v
Montaggio di pilastri in legno 3g 71 .
Montaggio di arcarecci in legno 39 Ve L
Impermeabilizzazione di balconi e logge 39 71 .
Impianti 959 v v
Realizzazione di impianto elettrico interno e illuminazione 20¢g VA — e L 71 . 71 71 .
Realizzazione di impianto idrico-sanitario 199 VA e i 71— e 4 L 71 .
Realizzazione di impianto termico (autonomo) 79 71 . 7
Realizzazione di impianto antintrusione 59 71 . 71—
Pavimenti 409 v v
Posa di pavimenti per interni 59 e L—
Posa di pavimenti su balconi e logge 79 71 . Ve b—
Posa di pavimenti per cortile esterno 8¢ 71 . e e
Tinteggiature 209 v v
Tinteggiatura di superfici interne 59 e
Tinteggiatura di superfici esterne 59 71
Finiture interne 10g v v
Posa di rivestimenti interni 109 i —
Posa di serramenti esterni 13g A — 71— e
Sistemazione esterna 279 v v
Formazione di massetto per esterni 159 71—
Posa di pavimenti per esterni 15¢ 71 —
Posa di serramenti interni 59 A e
Posa di rivestimenti esterni 3g 71 .
Posa di recinzioni e cancellate 29 71 .
Smobilizzo del cantiere 49 71—
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