COMUNE DI PAULI ARBAREI
Provincia del Medio Campidano

SISTEMAZIONE ESTERNA AREA CENTRO DI ESPOSIZIONE E VENDITA PRODOTTI LOCALI-COPERTURA CANALE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Data:	Aggiornamento: REV. 01

	CRONOPROGRAMMA	ALL .E

CORSE SRL-SOCIETA' DI INGEGNERIA
VIA OGLIASTRA N°28, 09121 CAGLIARI
P. IVA 02611670924
Tel./Fax 070273906
*E-mail:*CORSESRL@GMAIL.COM

PROGETTISTA **Dott. Ing. Ireneo SANNA**	COMMITTENTE **Amministrazione Comunale**

VISTI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PAULI ARBAREI-SISTEMAZIONE ESTERNA AREA CENTRO DI ESPOSIZIONE E VENDITA PRODOTTI LOCALI-COPERTURA CANALE													
		TEMPO (in mesi)											
FASI LAVORATIVE O ATTIVITA'	giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Allestimento cantiere	1												
Sistemazione piazza	120												
Copertura canale	178												
Smantellamento cantiere	1												
Collaudo													
Durata totale dei lavori edili (giorni)	300												