


FASI LAVORATIVE O ATTIVITA' giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Allestimento cantiere 1
Sistemazione piazza 120
Copertura canale 178
Smantellamento cantiere 1
Collaudo

Durata totale dei lavori edili (giorni) 300

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PAULI ARBAREI-SISTEMAZIONE ESTERNA AREA CENTRO DI ESPOSIZIONE E VENDITA PRODOTTI LOCALI-COPERTURA CANALE
TEMPO (in mesi)
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