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DIAGRANMMA DI GANTT

cronoprogrammadei lavori
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OGGETTO: Lavori di riqualificazione urbana di Piazza Municipio Bando Biddas 2008
COMMITTENTE: Comune di Pauli Arbarei

CANTIERE: Piazza Municipio, Pauli Arbarei (VvS)

Pauli Arbarei, 31./707/201.2

IL PROGETTISTA

(ng Maurizio Manias)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile del Servizio Corona Antonio Angelo)
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Nome attivita

Dura%g

Dtt 1205 Nov 12 12 Nov 12 19 Nov 12 26 Nov 12 03 Dic 12 10 Dic 12

03(04/05/06/07/08]0910]11[12[13[14[1516/17/18/1920/21]22]23[24/25/26]27|28/2930/01/02|03]04/0506/07/08[09/10/1 1/12]13]14]15]16

21

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 29
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g 1g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1g
Realizzazione della viabilita del cantiere 1g
Asportazione di strato di usura e collegamento 29
Demolizione generale di murature portanti eseguita a mano 1g
Scavo a sezione ristretta 49
Posa di conduttura per smaltimento acque meteoriche 49
Verifica allacci delle utenze alla rete Fognaria 29
Posa di speco fognario prefabbricato 19
Verifica allacci rete idrica 39
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 39
Posa di conduttura elettrica 49
Posa di conduttura telefonica 49
Montaggio di apparecchi illuminanti 29
Formazione di fondazione stradale 5g
Formazione di manto di usura e collegamento in materiale lapideo 179
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 49
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 49
Smobilizzo del cantiere 39

Lavori di riqualificazione urbana di Piazza Municipio Bando Biddas 2008 - Pag. 2



Nome attivita

Dura%g

Dtt 1205 Nov 12 12 Nov 12 19 Nov 12 26 Nov 12 03 Dic 12 10 Dic 12

03(04/05/06/07/08]0910]11[12[13[14[1516/17/18/1920/21]22]23[24/25/26]27|28/2930/01/02|03]04/0506/07/08[09/10/1 1/12]13]14]15]16

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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17 Dic 12

24 Dic 12

31 Dic 12

07 Gen 13

14 Gen 13

21 Gen 13

28 Gen 13

04 Feb 13

11 Feb 13

18 Feb 13

25Feb 1

17]18[19]20[21[22]2324/2526/27]28/29130131]01]02]03]04]05/06/07/0809]1 0[1 1[1 2]1 3|1 4]15]1 61 7181 9]20[21]22]23]24]25]26]27/28]2930[31]01]02]03l04]05l06/07]08]09]1011 1]1 211 31 4l1 51 6[1 7]18]19]20[2 122232 425[26[27]
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